

Sottunga färjefäste Muddring av farleden in till Sottunga

Förhandsinformation till Sottunga kommun




Sottunga färjäste



Befintligt färjäste på Sottunga är i behov av ombyggnad och renovering för att M/S Viggen ska kunna trafikera Sottunga. WSP har gjort ett förslag på hur detta kan göras. Under ombyggnadsarbetet måste befintligt färjäste stängas av för trafik och ett tillfälligt färjäste anläggs öster om den gamla ångbåtsbryggan.

Genom att anlägga ett tillfälligt färjäste kan arbetet med ombyggnaden ske ostört och arbetena med muddringen kan göras samtidigt om tidplanen kräver detta.

Sottunga färjefäste




2.2.2022

Lodningskartan och bilderna visar att det finns begränsade möjligheter att bygga ett tillfälligt eller nytt färjefäste bredvid befintligt.

Inom området finns en gästhamn och sommarrestaurang med stort antal besökare under 4 – 5 veckor på sommaren.

Sottunga färjefäste



Befintligt färjefäste behöver byggas om för att passa M/S Viggen.

Ombyggnadsarbetet är så omfattande att färjefästet kommer att stängas av under hela ombyggnadstiden. Under tiden som ombyggnadsarbetet pågår kommer trafiken att gå över ett tillfälligt färjefäste.

Det tillfälliga färjefästet placeras öster om den gamla ångbåtsbryggan.


Preliminär tidplan för projektet:

När projektet initierades var beskedet till Transportbyrån att M/S Viggen kan trafikera Södra linjen från hösten 2023 och att eventuella ombyggnader av fartyget lämpligen planeras in innan trafik start.

- Projekteringen startar under februari/mars och pågår fram till september enligt tidplanen som är satt till konsulterna.
- Upphandling av entreprenaden görs under hösten 2022 och tilldelning av entreprenaden sker i början av 2023 och byggstart sker senvinter 2023.
- Först behöver tillfälliga färjefästet byggas och kommer att byggas så M/S Viggen kan trafikera.
- Ombyggnad av befintligt färjefäste sker sommaren och hösten 2023.
- Rivning av tillfälliga färjefäste sker i slutet av året 2023.

Tidplanen kan slutligen fastställas när projekteringen har startat. Mer information kan ges i slutet av april 2022.

Sottunga färjefäste



- Tidplanen är preliminär och kommer att gås igenom under våren 2022.